

4^η Συνεδρίαση Επ.Πα
Ιωάννινα, 3/6/2025

*Πορεία Υλοποίησης ΗΠΕΙΡΟΣ 21-27
Ενδιάμεση Επανεξέταση, υποβληθείσα Αναθεώρηση*

Εύη Παπανικολάου
MSc Νομικός, Προϊσταμένη ΕΥΔ





Πορεία Υλοποίησης ΗΠΕΙΡΟΣ 21-27



Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027

- 1/13 Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου 2021-2027
- Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 426,1 εκ€
- 362,2εκ€ Κοινοτική Συνδρομή
- 63,9εκ€ Εθνική Συμμετοχή
- 26% προέρχεται από του ΕΚΤ+ και 74% από το ΕΤΠΑ



Τομείς ανά Στόχο Πολιτικής








Δομή, προτεραιότητες




Προτεραιότητες	ΣΠ	Ταμείο	Δ.Δ. (€)	%
1: Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας	ΣΠ1	ΕΤΠΑ	54.104.712	13%
2Α: Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής	ΣΠ2	ΕΤΠΑ	73.512.618	17%
2Β: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας	ΣΠ2	ΕΤΠΑ	12.500.000	3%
3: Ενίσχυση της κινητικότητας	ΣΠ3	ΕΤΠΑ	37.714.257	9%
4Α: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής	ΣΠ4	ΕΤΠΑ	55.928.513	13%
4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού	ΣΠ4	ΕΚΤ+	108.094.232	25%
5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης	ΣΠ5	ΕΤΠΑ	76.301.517	18%
6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+		ΕΚΤ+	2.287.172	1%
7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ		ΕΤΠΑ	5.622.879	1%
Σύνολο			426.065.900	100%




Συνολική ενεργοποίηση Προγράμματος




Ενεργοποίηση Προγράμματος / Ταμεία




Ενίσχυση περιφερειακής οικονομίας μέσω αξιοποίησης έρευνας καινοτομίας





Πρώθηση αειφορίας , αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής




Πρώθηση βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας




Ενίσχυση κινητικότητας





Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής





Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινου δυναμικού




Στήριξη βιώσιμης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης



Τεχνική Βοήθεια



Κανόνας N+3



N+3	ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2025	ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2026
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ηπειρος"		
ΕΤΠΑ	-7.595.782,05	-52.534.043,95
ΕΚΤ	16.427.230,25	714.279,21
ΣΥΝΟΛΟ	8.831.448,20	-51.819.764,74

Ενδιάμεση επανεξέταση, υποβληθείσα Αναθεώρηση



- ❖ Κανονισμός Κοινών Διατάξεων 2021/1060
- ❖ Διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης
- ❖ Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής
- ❖ Οριστική κατανομή ποσού ευελιξίας

❖ Ενδιάμεση Επανεξέταση Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027

- νέες προκλήσεις
- πρόοδος υλοποίησης ΕΣΕΚ
- πρόοδος εφαρμογής αρχών Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 - κοινωνικοοικονομική κατάσταση Ηπείρου
 - κυριότερα αποτελέσματα αξιολογήσεων
 - πρόοδος επίτευξης οροσήμων



Ενδιάμεση Επανεξέταση ΗΠΕΙΡΟΣ 21-27

Ειδικές Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υψηλός βαθμός συνάφειας & κάλυψης

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα οι τύποι των δράσεων του Προγράμματος αντιστοιχούν στα μέτρα και στις πολιτικές του

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων υποδομών κοινωνικής συνοχής και ανθρώπινου δυναμικού εμπίπτουν στις αρχές του

Ορόσημα, καταγράφεται υστέρηση, οφειλόμενη στην καθυστέρηση ενεργοποίησης των σχετικών δράσεων που είχαν ως προαπαιτούμενο την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, την χαρτογράφηση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας και παιδείας, την έγκριση των επικαιροποιημένων στρατηγικών ΒΑΑ-ΟΧΕ, την ανάπτυξη πλαισίων εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ.



Αναθεώρηση

Η Αναθεώρηση πραγματοποιείται

- παράλληλα με την Ενδιάμεση Επανεξέταση του Προγράμματος (άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060)



Η αναγκαιότητα απορρέει

- αφενός από τα ευρήματα της Ενδιάμεσης Επανεξέτασης (βάσει των νέων επικαιροποιημένων αναγκών, των ειδικών συστάσεων για τη Χώρα, κλπ.)
- αφετέρου από νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος

Αναθεώρηση ΗΠΕΙΡΟΣ 21-27



- ❖ Είναι η 1η για το Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027
- ❖ Πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη
 - το Άρθρο 24 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060 και
 - την Εγκύκλιο «Οδηγίες για την Ενδιάμεση Επανεξέταση, την ενσωμάτωση των πολιτικών της STEP και την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021-2027» της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Υποβληθείσα Αναθεώρηση

- *Περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις / βελτιώσεις*
- *Εσωτερική ανακατανομή πόρων*
- *Διαγραφή ενός Ειδικού Στόχου*
- *Επικαιροποίηση του συστήματος δεικτών*
- *Επικαιροποίηση των έργων στρατηγικής σημασίας*



Υποβληθείσα Αναθεώρηση - προτεινόμενες αλλαγές

Π1: Δημιουργία διακριτού τύπου δράσης για την ενίσχυση τοπικών υποδομών υποστήριξης τεχνολογικής καινοτομίας, στον οποίο ενσωματώθηκε και εμπλουτίστηκε υφιστάμενη δράση για την ενίσχυση θερμοκοιτίδων

Π2Α: Διαγραφή RSO2.2, ο οποίος περιλάμβανε πιλοτική δράση υποστήριξης της σύστασης Ενεργειακών και **μετακίνηση πόρων** Δ.Δ. 1,5εκ.€ στον RSO2.6 διαχείριση οικιακών αποβλήτων

Π2B: Μετά την οριστικοποίηση των Στρατηγικών BAA, προέκυψε η ανάγκη **δέσμευσης του συνόλου των πόρων** του RSO2.8 για δράσεις (12,5εκ.€ έναντι 10εκ.€)

Π3: Λόγω αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών στα τμηματοποιημένα έργα οδικών υποδομών του RSO3.2, κρίθηκε αναγκαία η **ανακατανομή των πόρων** τόσο μεταξύ των ΕΣ, όσο και εντός των δράσεων του RSO3.2. Αφορά 10 εκ € από τον ειδικό στόχο 3.1 στον ειδικό στόχο 3.2



Υποβληθείσα Αναθεώρηση - προτεινόμενες αλλαγές

Π4Α : Στο πλαίσιο του RSO4.5 έγινε **εμπλουτισμός των δράσεων** για Υποδομές Φροντίδας με βάση νέες ανάγκες που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης

Π4Β: Έγινε **ανακατανομή των πόρων** μεταξύ των δράσεων α.1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕ» και α.2 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο ενίσχυσης των στόχων της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ», με μετακίνηση πόρων (2,5εκ.€ ΔΔ) από α.1 προς τον α.2

Π5: Από την πρόοδο των χωρικών Στρατηγικών κρίθηκε αναγκαία η **επικαιροποίηση των δράσεων** που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν (πεδία παρέμβασης - προσθήκη/ διαγραφή/ αλλαγή χρηματοδοτικής βαρύτητας) και σχετικοί δείκτες - προσθήκη νέων δεικτών, επικαιροποίηση στόχου υφιστάμενων δεικτών).



Υποβληθείσα Αναθεώρηση – χρηματοδοτικά στοιχεία

Προτεραιότητα ΕΣ/ Ταμείο	Υφιστάμενη ΔΔ (€)	Νέα ΔΔ (€)	Μεταβολή ΔΔ (€)	Σχόλια
Π1 (ΕΤΠΑ)	54.104.712,00	54.104.712,00	0,00	
RSO1.1	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
RSO1.2	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
RSO1.3	27.854.712,00	27.854.712,00	0,00	
Π2Α (ΕΤΠΑ)	73.512.618,00	73.512.618,00	0,00	
RSO2.1	20.037.311,00	20.037.311,00	0,00	
RSO2.2	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Διαγραφή RSO2.2 και μεταφορά πόρων σε RSO2.6.
RSO2.4	17.975.307,00	17.975.307,00	0,00	
RSO2.5	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
RSO2.6	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	Αύξηση πόρων (μεταφορά από RSO2.2)
Π2Β (ΕΤΠΑ)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
RSO2.8	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
Π3 (ΕΤΠΑ)	37.714.257,00	37.714.257,00	0,00	
RSO3.1	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Μείωση πόρων RSO3.1 προς ενίσχυση RSO3.2.
RSO3.2	22.714.257,00	32.714.257,00	10.000.000,00	Αύξηση πόρων (μεταφορά από RSO3.1)
Π4Α (ΕΤΠΑ)	55.928.513,00	55.928.513,00	0,00	
RSO4.2	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
RSO4.3	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
RSO4.5	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
RSO4.6	8.428.513,00	8.428.513,00	0,00	
Π4Β (ΕΚΤ+)	108.094.232,00	108.094.232,00	0,00	
ESO4.1	9.752.000,00	9.752.000,00	0,00	
ESO4.6	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	
ESO4.8	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	
ESO4.9	8.248.000,00	8.248.000,00	0,00	
ESO4.10	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
ESO4.11	64.550.000,00	64.550.000,00	0,00	
ESO4.12	2.794.232,00	2.794.232,00	0,00	
Π5 (ΕΤΠΑ)	76.301.517,00	76.301.517,00	0,00	
RSO5.1	34.612.023,00	34.612.023,00	0,00	
RSO5.2	41.689.494,00	41.689.494,00	0,00	
Π6 (ΕΚΤ+)	2.287.172,00	2.287.172,00	0,00	
TB ΕΚΤ+	2.287.172,00	2.287.172,00	0,00	
Π7 (ΕΤΠΑ)	5.622.879,00	5.622.879,00	0,00	
TB ΕΤΠΑ	5.622.879,00	5.622.879,00	0,00	
Σύνολο ΠεΠ	426.065.900,00	426.065.900,00	0,00	
Σύνολο ΕΤΠΑ	315.684.496,00	315.684.496,00	0,00	
Σύνολο ΕΚΤ	110.381.404,00	110.381.404,00	0,00	

MID-TERM REVIEW





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
2021-2027



Εύη Παπανικολάου
MSc Νομικός, Προϊσταμένη ΕΥΔ



#espaepirus
espa-epirus.gr