



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-
2020 – ~~5^η~~ 6^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

~~Νοέμβριος-Σεπτέμβριος 2023~~

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.) του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα, είχε ως βάση αναφοράς: α) τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 με τη σχετική νομική βάση που αφορά στα άρθρα 20,21, 22,27 και 96 καθώς και το Παράρτημα II σχετικά με τη μέθοδο εφαρμογής του Π.Ε., β) τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 με τη σχετική νομική βάση που αφορά στα άρθρα 4,5,6 και 7 σχετικά με τον καθορισμό οροσήμων και στόχων στο Π.Ε. και την αξιολόγηση της επίδοσής τους, γ) τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό 480/2014 για τα κριτήρια που αφορούν τις Δημοσιονομικές Διορθώσεις στο Π.Ε και δ) το Τεχνικό Κείμενο Οδηγιών για το Π.Ε. (Guidance Fiche for the Performance Framework, Τελική Έκδοση, Μάιος 2014).

Οι τύποι των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στο Π.Ε. του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας περιλάμβαναν: α) Δείκτες εκροών (output indicators), β) Βασικά στάδια υλοποίησης (key implementation steps) και γ) Οικονομικούς δείκτες (financial indicators), ενώ δεν περιλαμβάνονταν δείκτες αποτελέσματος (result indicators). Συνολικά το Π.Ε. του ΠΕΠ περιλάμβανε 9 δείκτες εκροών, εκ των οποίων 8 αφορούσαν σε Κοινούς Δείκτες και 1 Ειδικό Δείκτη, 7 Βασικά Στάδια Υλοποίησης και 5 Οικονομικούς Δείκτες (ένας ανά ΑΠ πλην των ΑΠ της Τεχνικής Βοήθειας).

Ειδικότερα, για την επιλογή των δεικτών εκροών του Π.Ε. αξιοποιήθηκαν τα κριτήρια της παρ. 3 του Παραρτήματος II του Καν. 1303/2013 που αφορούν την ποιότητα των οροσήμων και των στόχων που τίθενται στο Π.Ε., ενώ διασφαλίστηκε και η απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα αυτών ανά ΑΠ με το να δεικτοποιείται τουλάχιστον το 50% των πόρων ανά ΑΠ.

Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται ένας οικονομικός δείκτης που μετράει Πιστοποιημένες Δαπάνες για το ορόσημο του 2018 και τον στόχο του 2023, ενώ οι Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας δεν συμμετέχουν στο Π.Ε. και έτσι δεν ορίζεται για αυτούς οικονομικός δείκτης. Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί που τίθενται για τους οικονομικούς δείκτες, όπως αυτοί απορρέουν από τον κανόνα N+3 του Προγράμματος για το 2018 και για το 2023.

Επίσης, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στο Π.Ε. των βασικών σταδίων υλοποίησης καθώς από την προϋπάρχουσα εμπειρία κρίθηκε ότι η υλοποίηση πράξεων που συνδέονται με το Π.Ε. και περιλαμβάνονται στους ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 και ΑΠ5, δεν αναμενόταν να έχουν ολοκληρωθεί το 2018 και επομένως εκτιμήθηκε ότι δεν θα υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα ή οι εκροές θα είναι πολύ χαμηλές. Το κάθε βασικό στάδιο αντιστοιχήθηκε με ένα σχετικό δείκτη εκροών που στοχοθετείται για το 2023.

~~Στο πλαίσιο της προηγούμενης (4^{ης}) αναθεώρησης, στο Π.Ε. του Προγράμματος τροποποιήθηκαν οι οικονομικοί δείκτες ως προς την τιμή στόχο 2023 των ΑΠ 2 και ΑΠ 3 λόγω μεταφοράς πόρων από το ΠΕΠ σε άλλο ΕΠ (ΕΠΑνΕΚ) για τις ανάγκες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας (COVID-19), σε επίπεδο Χώρας.~~

Κατά την παρούσα προτεινόμενη 5^η-6^η αναθεώρηση του Προγράμματος το Πλαίσιο Επίδοσης τροποποιείται, λόγω των ευρείας κλίμακας μεταφορών πόρων μεταξύ ΑΠ, Κατηγοριών Παρέμβασης και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.

Κατόπιν αυτών, το Πλαίσιο Επίδοσης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται με βάση την παρούσα πρόταση (5^{ης}-6^{ης}) Αναθεώρησης περιλαμβάνει συνολικά 11 Δείκτες Εκροών, εκ των οποίων οι 7 είναι Κοινοί Δείκτες και οι 4 Ειδικοί, 7 Βασικά Στάδια Υλοποίησης και 5 Οικονομικούς Δείκτες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΤΟΝ ΣΥΝΗΘΗ Η ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΡΥΘΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

1.1 Μεθοδολογία Ποσοτικοποίησης του πλέγματος δεικτών

Κατά το στάδιο σχεδιασμού του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η ποσοτικοποίηση των στόχων και δεικτών του Προγράμματος, αποτέλεσε μια σύνθετη διαδικασία διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ των αρχών σχεδιασμού του ΠΕΠ (ΕΔΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος) αλλά και του Συμβούλου ex ante Αξιολόγησης του ΠΕΠ. Αφετηρία αποτέλεσε η αναγκαιότητα ποσοτικοποίησης ορισμένων βασικών στοιχείων του προγραμματικού σχεδιασμού [ποσοτικών κατανομών στα υποκείμενα του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) δομικά επίπεδα του ΠΕΠ, μοναδιαία κόστη παρεμβάσεων κλπ.] αλλά και λόγοι ολοκλήρωσης του προγραμματικού κειμένου του ΠΕΠ, καθώς και οι ανάγκες αξιολόγησης των δεικτών και τεκμηρίωσης των στόχων από την ex ante αξιολόγηση. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε πέντε στάδια επεξεργασίας, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια.

Στο πρώτο στάδιο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού των ποσοτικών κατανομών των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ ανά Θεματικό Στόχο (ΘΣ) και κατ' επέκταση ανά ΑΠ, έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαπιστωμένες ανάγκες της Περιφέρειας ανά θεματικό πεδίο. Μάλιστα, η κατανομή των πόρων διέφερε σε σχέση με την αρχική κατανομή της 3^{ης} Εγκυκλίου σχεδιασμού των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020, καθώς καταγράφηκαν αυξημένες ανάγκες στον ΘΣ6 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν «μεταφερόμενα» έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων, να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και να εξασφαλιστούν πόροι για δράσεις που αποτελούν προτεραιότητες της Περιφέρειας σχετικά με την βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιήθηκαν πλέον οι βασικοί χρηματοδοτικοί πίνακες του ΠΕΠ και καθορίστηκε η αναλογία πόρων που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΠ.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, έγινε αντιστοίχιση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με αυτές που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, με στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ τους. Η ανάλυση αυτή περιέλαβε: α) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και συγκεκριμένα α) καταγραφή των Π/Υ των ενταγμένων έργων και β) συστηματοποίηση των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), β) αντιστοίχιση των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ με τους Ειδικούς Στόχους και τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Η παραπάνω εργασία είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει ένα αρχικό δείγμα δεικτών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και για τους οποίους, αφενός υπήρχαν ιστορικά στοιχεία (στοιχεία βάσης και μοναδιαίου κόστους), αφετέρου η εμπειρία παρακολούθησης στο πλαίσιο των σχετικών παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007- 2013.

Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας, έγινε η οριστικοποίηση των χρηματοδοτικών βαρυτήτων των

Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 ανά ΑΠ, με βάση τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-20, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εμπειρία του παρελθόντος και την ανάγκη για διαχρονική συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή των υλοποιούμενων πολιτικών της Περιφέρειας, όσο και τις νέες ανάγκες και δυνατότητες που προσδιορίστηκαν από την κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

Στο τέταρτο στάδιο της διαδικασίας και με βάση τις κατανομές ανά Ειδικό Στόχο, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια μιας άτυπης, ενδεικτικής και αδρομερούς ανάλυσης του Π/Υ κάθε ΑΠ σε χαμηλότερο προγραμματικό επίπεδο (κατηγορίες δράσεων). Η κατανομή βασίστηκε στην ιεράρχηση των αναγκών και των δυνατοτήτων στις οποίες απευθύνονται οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΠΕΠ για την ΠΠ 2014-2020, σε συνάρτηση με μια κατά προσέγγιση εκτίμηση μοναδιαίου κόστους των προβλεπόμενων παρεμβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο επετεύχθη η αναγκαία ποσοτική βάση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των επιμέρους κατηγοριών δράσεων του ΠΕΠ με κατάλληλους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έγινε η οριστικοποίηση του πλέγματος δεικτών του ΠΕΠ και η ποσοτικοποίησή τους. Με βάση την ανάλυση και τα συμπεράσματα που είχαν προκύψει από όλα τα προηγούμενα στάδια, επελέγησαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων που προσφέροντο για ποσοτικοποίηση και οι κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα κριτήρια καταλληλότητας των δεικτών σύμφωνα με την παρ. 3 του Παραρτήματος II του Καν. 1303/2013.

Για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΟΠΣ, καθώς και στοιχεία από επίσημες στατιστικές πηγές (Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ).

Ο προσδιορισμός των τιμών στόχου των επιλεγμένων δεικτών, έγινε κυρίως με βάση την άτυπη κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά κατηγορία δράσης του ΕΠ και το εκτιμώμενο μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, το οποίο συστηματοποιήθηκε με την συνεργασία των αρμόδιων στελεχών της ΕΔΑ της Περιφέρειας.

Στην περίπτωση παρεμβάσεων παρόμοιων σε φύση και περιεχόμενο με αντίστοιχες που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την εκτίμηση της τιμής-στόχου των σχετικών δεικτών εκροών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως απολογιστικά στοιχεία των σχετικών παρεμβάσεων.

Σημαντική ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, είναι το γεγονός ότι στους δείκτες αποτελέσματος οι τιμές-στόχοι δεν προκύπτουν μέσω της σχετικής ανάλυσης μοναδιαίου κόστους του αντίστοιχου δείκτη εκροών, σε συσχέτιση με τον πληθυσμό στόχο που αποτελεί τον παρονομαστή του δείκτη, αλλά ο δείκτης βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τον ειδικό στόχο, ώστε να αποτυπώσει την σχετική μεταβολή στο συνολικό αναπτυξιακό γίνεσθαι στην Περιφέρεια κατά την περίοδο 2014-2020.

Σε ότι αφορά το ΠΕ του αρχικά εγκεκριμένου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, αυτό περιελάμβανε 9 δείκτες εκροών, εκ των οποίων οι 8 αφορούν Κοινούς Δείκτες και 1 Ειδικό Δείκτη, 7 Βασικά Στάδια Υλοποίησης και 5 Οικονομικούς Δείκτες (ένας ανά ΑΠ, πλην των ΑΠ της Τεχνικής Βοήθειας).

Στο πλαίσιο της παρούσας προτεινόμενης ~~5^{ης}~~-~~6^{ης}~~ αναθεώρησης του Προγράμματος, το ΠΕ περιλαμβάνει συνολικά 11 Δείκτες Εκροών, εκ των οποίων οι 7 είναι Κοινοί Δείκτες και οι 4 Ειδικοί, 7 Βασικά Στάδια Υλοποίησης και 5 Οικονομικούς Δείκτες.

Η τεκμηρίωση της επιλογής αναλύεται στην Ενότητα 2.

1.2 Τεκμηρίωση των οροσήμεν-ποσοτικών στόχων των δεικτών του Π.Ε.

1.2.1 Οικονομικοί δείκτες (F100)

Κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος (έτος 2014) ο υπολογισμός του οικονομικού δείκτη F100 είχε γίνει ως ακολούθως:

Για τις ανάγκες υπολογισμού του οικονομικού δείκτη (F100) για το 2018, ελήφθη υπόψη ο τρόπος υπολογισμού που προτάθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Αρχή Πιστοποίησης. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε ένας βοηθητικός πίνακας υπολογισμού (σε excel μορφή), ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να διασφαλιστούν τα παρακάτω:

1. Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) για το 2018 να είναι μεγαλύτερο/ίσο από το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο και να αντιστοιχεί στο N+3 του 2018 που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 17 του ΕΠ με αναγωγή σε όρους δημόσιας δαπάνης.
2. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού πιστοποιημένων δαπανών σε όρους δημόσιας δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του χρηματοδοτικού πίνακα 18α.

Στο σχετικό excel γίνεται εισαγωγή του χρηματοδοτικού πίνακα 18α ακριβώς όπως είχε συμπεριληφθεί στην SFC και τα ποσά της κύριας χρηματοδότησης των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του πίνακα 17, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί στην SFC.

Μετά την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων, προέκυψε η εκτίμηση της κατανομής του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας (εκτός των Αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους δημόσιας δαπάνης για το 2018. Επίσης, υπολογίστηκε η κατανομή του ποσού των πιστοποιημένων δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας (εκτός των Αξόνων της τεχνικής βοήθειας) και το συνολικό άθροισμα ανά Ταμείο σε όρους κοινοτικής συνδρομής για το 2018. Η ανωτέρω κατανομή σε όρους κοινοτικής συνδρομής έδινε τη δυνατότητα στη Διαχειριστική Αρχή να ελέγξει αν το συνολικό ποσό ανά Ταμείο είναι μεγαλύτερο/ίσο με το ποσό της κύριας χρηματοδότησης (main allocation) των ετών 2014+2015 ανά Ταμείο του Πίνακα 17.

Κατά την αναθεώρηση του έτους 2018 (2^η αναθεώρηση ΕΠ), τροποποιήθηκε η μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής του οροσήμου για τον οικονομικό δείκτη με αποτέλεσμα να προκύψουν αλλαγές στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του οροσήμου του 2018 ανά Ταμείο βασιζόταν στον προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα δύο πρώτα έτη της Προγραμματικής Περιόδου (2014 και 2015) με αφαίρεση της αναλογούσας προκαταβολής. Συνεπώς το συνολικό ποσό δαπανών ανά Ταμείο για το 2018 μειώθηκε σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά υπολογισθεί, επιφέροντας έτσι και τροποποιήσεις στους Οικονομικούς Δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ). Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης, τροποποιήθηκαν τα ορόσημα (2018) του συνόλου των Οικονομικών Δεικτών του Π.Ε. Επίσης τροποποιήθηκαν και οι στόχοι για το 2023 των Οικονομικών Δεικτών των ΑΠ 3 και ΑΠ 5 λόγω μετακίνησης πόρων μεταξύ των δύο Αξόνων Προτεραιότητας.

Συνολικά οι αλλαγές στους οικονομικούς δείκτες του Π.Ε. στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης είχαν ως ακολούθως:

Αξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	F100: Υφιστάμενη τιμή οροσήμου	F100: Νέα τιμή οροσήμου (αναθεώρηση 2018)	F100: Υφιστάμενη τιμή στόχου 2023	F100: Νέα τιμή στόχου 2023 (όπου απαιτείται)
1	ΕΤΠΑ	19.406.717	3.410.566	70.390.886	-
2	ΕΤΠΑ	43.446.272	26.441.700	160.238.844	-
3	ΕΤΠΑ	36.243.661	15.923.786	131.460.848	121.460.848
4	ΕΚΤ	25.847.059	16.760.980	95.710.629	-
5	ΕΤΠΑ	11.274.196	21.830.638	40.893.093	50.893.093
	Σύνολο ΕΤΠΑ	110.370.846	67.606.690		
	Σύνολο ΕΚΤ	25.847.059	16.760.980		
	Γενικό Σύνολο	136.217.905	84.367.670		

Η 3η αναθεώρηση του ΕΠ (έτος 2019) συνδέθηκε με την ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την C(2019) 6112 final/ 13-08-2019 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής, από τον έλεγχο των οροσήμων (2018) του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα, διαπιστώθηκε αποτυχία επίτευξης σε έναν Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ3) και ως εκ τούτου θα έπρεπε να μετακινηθούν οι πόροι του αποθεματικού επίδοσης από τον εν λόγω ΑΠ σε επιτυχημένα πλαίσια επίδοσης άλλων ΑΠ του Προγράμματος.

Έτσι, μεταφέρθηκαν οι πόροι του αποθεματικού επίδοσης του ΑΠ3 ύψους 6.073.042€ ΚΣ ή 7.591.303€, σε όρους ΔΔ, στον ΑΠ5 και ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 10. Λόγω της παραπάνω μεταφοράς πόρων, επηρεάστηκε η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ΑΠ3 και ΑΠ5 και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι στόχοι για το 2023 των Οικονομικών Δεικτών (F100) στο Π.Ε. των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

ΑΠ	Ταμείο	F100: Υφιστάμενη τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)	F100: Νέα τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)
3	ΕΤΠΑ	121.460.848	113.869.545
5	ΕΤΠΑ	50.893.093	58.484.396

Η 4^η αναθεώρηση του ΕΠ (έτος 2020) συνδέθηκε με την ανακατανομή πόρων του ΕΣΠΑ για τις ανάγκες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας (COVID-19). Στο πλαίσιο αυτό από το ΕΠ Δυτική Ελλάδα μετακινήθηκαν πόροι ύψους 46.715.970€ ΚΣ προς το Τομεακό ΕΠΑνΕΚ. Οι πόροι αυτοί αφαιρέθηκαν από τους ΑΠ 2 και 3, τροποποιώντας τη Δ.Δ. των Αξόνων αυτών και ως εκ τούτου τους στόχους των Οικονομικών Δεικτών (F100) για το 2023.

Πιο συγκεκριμένα:

ΑΠ	Ταμείο	F100: Υφιστάμενη τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)	F100: Νέα τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)
2	ΕΤΠΑ	160.238.844	134.238.844
3	ΕΤΠΑ	113.869.545	81.474.583

Η ~~παρούσα προτεινόμενη~~ 5^η Αναθεώρηση του ΕΠ ~~είχε, σε σχέση με τη χρονική περίοδο που διενεργείται έχει διττό~~ στόχο, αφενός την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και των υγειονομικών μονάδων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αφετέρου τη διευθέτηση

ζητημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση με σκοπό την αποτελεσματική ολοκλήρωση του ΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις των προϋπολογισμών όλων των ΑΠ, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη τροποποίηση των στόχων των Οικονομικών Δεικτών στο Πλαίσιο Επίδοσης όλων των ΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα:

ΑΠ	Ταμείο	F100: Υφιστάμενη τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)	F100: Νέα προτεινόμενη τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)
1	ΕΤΠΑ	70.390.886	108.383.480
2	ΕΤΠΑ	134.238.844	137.709.860
3	ΕΤΠΑ	81.474.583	53.631.196
4	ΕΚΤ	95.710.629	96.213.203
5	ΕΤΠΑ	58.484.396	46.000.000
6	ΕΚΤ	1.530.349	1.027.775
7	ΕΤΠΑ	7.506.197	6.370.370

Η παρούσα 6η Αναθεώρηση του ΕΠ έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος και την έγκαιρη προετοιμασία κλεισίματος της ΠΠ 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις των προϋπολογισμών στους ΑΠ 1,2,3,4,5 με αποτέλεσμα την αντίστοιχη τροποποίηση των στόχων των Οικονομικών Δεικτών στο Πλαίσιο Επίδοσης όλων των ΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα:

<u>ΑΠ</u>	<u>Ταμείο</u>	<u>F100: Υφιστάμενη τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)</u>	<u>F100: Νέα τιμή στόχου 2023 (Δ.Δ., €)</u>
<u>1</u>	<u>ΕΤΠΑ</u>	<u>108.383.480</u>	<u>105.383.480</u>
<u>2</u>	<u>ΕΤΠΑ</u>	<u>137.709.860</u>	<u>140.709.860</u>
<u>3</u>	<u>ΕΤΠΑ</u>	<u>53.631.196</u>	<u>50.631.196</u>
<u>4</u>	<u>ΕΚΤ</u>	<u>96.213.203</u>	<u>96.640.978</u>
<u>5</u>	<u>ΕΤΠΑ</u>	<u>46.000.000</u>	<u>49.000.000</u>

1.2.2 Δείκτες Εκροών / ΒΣΥ

ΑΠ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης επηρεάζεται ο στόχος του δείκτη εκροής CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις».

Στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ, τροποποιήθηκε ο στόχος του δείκτη εκροών CO02 και το αντίστοιχο ορόσημο K250, οι οποίοι καθώς δεν τροποποιήθηκαν κατά τις επόμενες δύο Αναθεωρήσεις του ΠΕΠ (3^η και 4^η), αποτελούν τους ισχύοντες στόχους και ορόσημα του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ1. Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στον δείκτη CO02, βάσει του αρχικού σχεδιασμού για τη θέσπιση της τιμής στόχου (753) είχε αξιοποιηθεί το μέσο μοναδιαίο κόστος παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013. Η νέα τιμή στόχος (434) οφείλετο στους κάτωθι λόγους:
 - Υπήρξε αλλαγή της στρατηγικής της Περιφέρειας σε ότι αφορά τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας (Κρατικές Ενισχύσεις) του Προγράμματος. Συγκεκριμένα,

λόγω σειράς παραγόντων (παρουσιάζονται παρακάτω) σχετικών με την «επιχειρηματικότητα» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πρόγραμμα **στοχεύει πλέον σε μικρότερο αριθμό Έργων/ Επενδύσεων, μεγαλύτερου όμως μέσου μοναδιαίου κόστους** και όχι στην ένταξη πολλών έργων με μικρό προϋπολογισμό (όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός). Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή στόχευσης σχετίζονται:

- ο Με την αλλαγή του «χάρτη» της διάρθρωσης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ (στοιχεία έως και το έτος 2016), οι εγγραφές επιχειρήσεων στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζουν μείωση από το 2014 έως το 2015, ενώ οι ατομικές (παραδοσιακά μικρές) επιχειρήσεις υποκαθιστούνται από άλλες Νομικές Μορφές, ενώ ποσοστό κοντά στο 10% των νέων εγγραφών αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις (Α.Ε.). Συγκεκριμένα, χαρακτηριστική είναι η πτώση των εγγραφών επιχειρήσεων σε Περιφερειακό επίπεδο την περίοδο 2014-2015 (25,8% μείωση εγγραφών επιχειρήσεων το 2015 σε σχέση με το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας/ΕΙΕΑΔ).
- ο Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές εμφανίζουν αυξημένα προβλήματα ταμειακών ροών (cash flow), αλλά και σε πολλές περιπτώσεις βιωσιμότητας, λόγω σειράς προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια (παρατεταμένη οικονομική κρίση). Δεδομένου ότι για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τεκμηριώσουν την κάλυψη «ίδια συμμετοχή» τεκμαίρεται ότι ακόμα και η υποβολή Αιτήματος Υπαγωγής είναι πρακτικά αδύνατη για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ενδεικτικό των ανωτέρω είναι η σημαντική μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε Περιφερειακό Επίπεδο από το 2010 και μετά (διαθέσιμα στοιχεία έως το 2015) μειώνεται συνεχώς και καταγράφεται πτώση 24% (από τα 9.426Μ€ το 2010 έπεσε στα 7.166Μ€ το 2015).
- ο Επιπλέον, σημαντικός αριθμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας (περίπου 350 επιχειρήσεις) είχε ήδη ωφεληθεί στο πλαίσιο του τομεακού ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και ειδικότερα των δράσεων «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων», «Ενίσχυση Τουριστικών πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ». Το γεγονός αυτό **μειώνει σημαντικά τη «δεξαμενή» υποψήφιων επιχειρήσεων μικρού μεγέθους** από την οποία θα αντλούσαν επιχειρήσεις/Δικαιούχους τα έργα Κ.Ε. του ΕΠ Δυτική Ελλάδα.
- Η αλλαγή της προαναφερθείσας Στρατηγικής της Περιφέρειας, επέφερε και **τον ανασχεδιασμό των δράσεων επιχειρηματικότητας** του Προγράμματος, ο οποίος επηρέασε το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ1. Ειδικότερα:
 - ο Επανασχεδιάστηκαν οι δράσεις, έτσι ώστε να γίνεται συνδυασμός πόρων από διαφορετικές επενδυτικές προτεραιότητες και τροποποιήθηκε το μέσο μοναδιαίο κόστος (ΜΜΚ) κάθε δράσης ανάλογα με το αντικείμενο και τη στόχευση αυτής. **Ως εκ τούτου δεν είχαν πλέον ισχύ οι υποθέσεις εργασίας που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος και στις οποίες λαμβάνονταν υπόψη οικονομικά στοιχεία από παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.**
 - ο Ο ανωτέρω επανασχεδιασμός επέφερε τον επαναπροσδιορισμό των δεικτών που συνδέονται με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΑΠ1. Συνεπώς, ο δείκτης CO02 περιλαμβάνεται πλέον σε όλες τις Επ.Προτ. στις οποίες προβλέπεται η

στήριξη των επιχειρήσεων με τη μορφή επιχορήγησης (ενώ κατά τον αρχικό σχεδιασμό συνδέονται μόνο με τον ΘΣ3), προστέθηκε στο Πρόγραμμα ο δείκτης CO03 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και προσδιορίστηκαν οι δράσεις οι οποίες συνδέονται με τον CO04.

- ο Συνεπώς τροποποιήθηκε πλήρως η «φιλοσοφία» των δεικτών επιχειρηματικότητας του ΑΠ1 σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος το 2014.
- Για την τιμή **στόχο του δείκτη CO02** για το 2023 σημειώνονται τα εξής:
 - ο Στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού (2014): ο δείκτης εκροών CO02 συνδεόταν με τις Επ.Προτ. 3α, 3γ, 3δ, και με μεσοσταθμικό μοναδιαίο κόστος, που από το σύνολο των παρεμβάσεων ανέρχονταν σε 70.000.
 - ο Στο πλαίσιο της 2^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ, το 2018: ο δείκτης εκροών CO02 συνδέθηκε με τις Επ.Προτ. 1β, 2β, 3α, 3γ, 3δ, και με νέο μεσοσταθμικό μοναδιαίο κόστος για το σύνολο των παρεμβάσεων βάσει του νέου (τότε) σχεδιασμού τους, ίσο με 121.500€, αυξημένο περίπου κατά 73,5%. Ως εκ τούτου η νέα τιμή στόχος του δείκτη CO02 για το 2023 υπολογίστηκε σε $753/1,735=434$ επιχειρήσεις.
 - ο Στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες έγκαιρης περεταίρω ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, έναντι των ιδιαίτερα έντονων αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 μέσω του ΠΕΠ, το μείγμα και κυρίως η χρηματοδοτική βαρύτητα των παρεμβάσεων του ΕΠ που συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη ~~διαφοροποιείται διαφοροποιήθηκε~~ σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό. Η εν λόγω διαφοροποίηση έγκειται στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19, με πολύ χαμηλό μέσο κόστος ενίσχυσης και με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό του ΑΠ που συμβάλλει σε αυτές τις δράσεις να υπερβαίνει το 50% των συνολικών διαθέσιμων πόρων του ΕΠ που συνδέονται με τον δείκτη εκροών CO02.
 - ο Ως εκ τούτου, για τον δείκτη εκροών CO02, ο οποίος συνδέεται με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1β, 2β, 3α και 3δ, βάσει του νέου σχεδιασμού των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, το νέο μεσοσταθμικό μοναδιαίο κόστος στο σύνολο των εν λόγω παρεμβάσεων ανέρχεται σε 13.900 €/επιχείρηση. Συνεπώς, η ~~νέα~~ τιμή στόχος του δείκτη κατά την 5η αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τους αναγκαίους προτεινόμενους συνολικούς διατιθέμενους πόρους στον ΑΠ1 της τάξης των 92.4 εκατ. €, που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, διαμορφώθηκε~~νεται~~ σε 6.634 επιχειρήσεις από 434.
 - ο Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ, μειώνονται οι πόροι του ΑΠ1 και ειδικότερα της Επ.Προτ. 3α κατά 3εκ.€ Δ.Δ, ενώ πραγματοποιούνται και ανακατανομές πόρων εντός των Επ.Προτ. του Άξονα. Βάσει των αλλαγών αυτών οι πόροι που δεσμεύει πλέον ο δείκτης είναι μειωμένοι σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση και ανέρχονται σε 87,9εκ.€ στο πλαίσιο των Επ.Προτ. 1β, 2β, 3α και 3δ. Συνακόλουθα επηρεάζεται και η τιμή στόχος αυτού, η οποία τροποποιείται και από 6.634 επιχειρήσεις γίνεται 6.340 επιχειρήσεις. Η νέα τιμή προέκυψε λόγω αλλαγής στη χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων επιχειρηματικότητας στον ΑΠ1 (Επ.Προτ. 1β, 2β, 3α και 3δ).

- Αναλυτικότερη παρουσίαση της κατανομής/σύνθεσης της συγκεκριμένης τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και δράση, γίνεται στο έγγραφο της μεθοδολογίας υπολογισμού των δεικτών του ΕΠ, που συνοδεύει την παρούσα πρόταση (5ης6ης) Αναθεώρησης του ΕΠ.
- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Κ250 «Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων» κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ, προσδιορίστηκε σε 128 (έναντι 450 αρχικού στόχου). Οι λόγοι που επέφεραν αυτή την αλλαγή ήταν οι εξής:
 - Οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην ενεργοποίηση των δράσεων ΚΕ του Προγράμματος, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω στην υπο-ενότητα 1.2.1, επηρέασαν πέραν από τον οικονομικό δείκτη του ΑΠ1 και το ανωτέρω ΒΣΥ. Συνεπώς το ορόσημο του Κ250 θα πρέπει να επιτευχθεί σε διάστημα 12 μηνών και όχι 42 μηνών που θα ίσχυε κανονικά εάν δεν υπήρξαν οι καθυστερήσεις στο ΠΣΚΕ.
 - Ως εκ τούτου υπήρξε μια αναλογική μείωση του οροσήμου του Κ250. Ειδικότερα:
 - Για το διάστημα των 42 μηνών τα ενταγμένα έργα ΚΕ θα έπρεπε να ανέρχονται σε 450.
 - Για το διάστημα των 12 μηνών τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να ανέλθουν σε 128 (12μήνες/42μήνες*450ενταγμένα έργα), ήτοι μείωση της τάξης του 71,4%.
 - Άρα η τιμή του οροσήμου για το Κ250 διαμορφώθηκε σε 128 ενταγμένα έργα ΚΕ και ήταν αναλογική της προτεινόμενης μείωσης του οροσήμου του Οικονομικού δείκτη του ΑΠ1.

ΑΠ 2 : Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ δεν προτείνονται αλλαγές στους στόχους των δεικτών εκροών του ΑΠ2, οι οποίοι συνδέονται με το Πλαίσιο Επίδοσης.

Στην προηγούμενη 4η αναθεώρηση δεν υπήρξαν τροποποιήσεις παρά μόνο στην τιμή στόχο για το 2023 του οικονομικού δείκτη του ΑΠ2 (σχετική αναφορά γίνεται στην υποενότητα 1.2.1 ανωτέρω). Πιο αναλυτικά:-

- Όσον αφορά στον κοινό δείκτη εκροών CO37 «Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης», ισχύουν τα εξής:
 - Η τιμή-στόχος για το 2023 του κοινού δείκτη εκροών CO37, τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης σε 230.225 φυσικά πρόσωπα (από 271.690 αρχική τιμή-στόχος). Η διαφοροποίηση οφείλετο στο γεγονός ότι οριστικοποιήθηκαν οι στρατηγικές ΒΑΑ που θα εφαρμόζοντο στο Πρόγραμμα και αφορούσαν τις πόλεις Πάτρα και Αργίριο. Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011 – Αναθεωρημένα αποτελέσματα) ο μόνιμος πληθυσμός των πόλεων αυτών είχε ως ακολούθως: Πάτρα (Δημοτική Ενότητα Πατρέων): 170.896 άτομα, Αργίριο (Δημοτική Ενότητα Αργιρίου): 59.329 άτομα (άρα σύνολο δείκτη CO37: 170.896+59.329=230.225). Η δημόσια δαπάνη που προβλεπόταν να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης μειώθηκε σε 21 εκατ.€ από 27 εκατ. €, χωρίς ωστόσο να επηρεασθεί ο στόχος του δείκτη (λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων, καθώς και το γεγονός ότι ο δείκτης συνδέεται με τον πληθυσμό των

~~περιοχών που εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ).~~

Θ ~~Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας Στην προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ~~προτεινόμενη~~ σύνδεση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων της Κατηγορίας Παρέμβασης 097 και κατ' επέκταση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε, με τον κοινό δείκτη εκροών CO38, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται υφίστατο πλέον η ανάγκη συμμετοχής του κοινού δείκτη CO37, στο Πλαίσιο Επίδοσης για τους εξής λόγους:

- Ο δείκτης CO37 συνδέεται με μικρό μέρος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 097, παρά τις ευρύτερες δράσεις αστικής ανάπτυξης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2, με τις οποίες συνδέεται ο δείκτης CO38 και έτσι ο δείκτης αυτός συμβάλλει κατά το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης στην κάλυψη του 50% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας από δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.
 - Η επίτευξη της τιμής στόχο του δείκτη CO37, όπως αποδεικνύεται από την εξέλιξη εφαρμογής των ολοκληρωμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δεν εξαρτάται από το βαθμό υλοποίησης των πράξεων που περιλαμβάνονται στις εν λόγω Στρατηγικές, αλλά από το είδος των πράξεων σε σχέση με την άμεση ή έμμεση ωφέλεια των κατοίκων στις περιοχές των εν λόγω στρατηγικών.
 - Αντίθετα η επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη CO38, εξαρτάται από το βαθμό / επίπεδο υλοποίησης των κύριων δράσεων / πράξεων με τις οποίες συνδέεται.
- Όσον αφορά στο Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K251 «Ενταγμένα έργα σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης», το οποίο συνδέεται με τον δείκτη CO37, ισχύουν τα εξής:
- ο Το ορόσημο για το 2018, για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K251, όπως προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, σε 4, προέκυψε από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων αλλά και την εμπειρία της ΠΠ7-13. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ61 δεν αναμένοντο σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι 30/6/2012 (σχεδόν 5 έτη από την έναρξη) είχαν ενταχθεί τρία έργα με σχεδόν μηδενική υλοποίηση, ενώ ένα χρόνο μετά ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανερχόταν σε 17, καταγράφοντας σημαντική πρόοδο υλοποίησης.
 - ο Ωστόσο, στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, με βάση την ~~πρόταση~~ αποσύνδεσης του κοινού δείκτη εκροών CO37, με τον οποίο συνδέεται άμεσα το συγκεκριμένο ΒΣΥ, από το Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2, ~~θα μπορούσε αντίστοιχα να καταργηθεί~~ καταργήθηκε και το εν λόγω ΒΣΥ από το Πλαίσιο Επίδοσης, λαμβανομένου υπόψη ότι ~~έχει είχε~~ ήδη παρέλθει η σκοπιμότητα ύπαρξής του.
- Όσον αφορά στον κοινό δείκτη εκροών CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα», ισχύουν τα εξής:
- ο Η τιμή-στόχος για το 2023 του κοινού δείκτη εκροών CO20 διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της 2η αναθεώρησης σε 33.000 φυσικά πρόσωπα. Για την τιμή στόχο του δείκτη ελήφθη υπόψη ο πληθυσμός των περιοχών που ωφελούνται ή αναμένεται να ωφεληθούν από το Πρόγραμμα.
 - ο Στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης μειώθηκε η δημόσια δαπάνη που προβλεπόταν να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης σε 8 εκατ. € από 10 εκατ. €, χωρίς να επηρεάσει το στόχο του δείκτη, με δεδομένο το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος των ενταγμένων και υλοποιούμενων σχετικών δράσεων του Προγράμματος.

- ο Ωστόσο, στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες διαχείρισης των σχετικών δράσεων, ένα έργο, οποίο είχε ληφθεί υπόψη κατά την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ, ότι θα ολοκληρωνόταν στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής περιόδου και κατ' ακολουθία θα συνέβαλε και στη συνολική επίτευξη του δείκτη, σχεδιάζεται, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι στο παρόν Πρόγραμμα χρηματοδοτείται σχετική μελέτη υλοποίησης της αντίστοιχης παρέμβασης. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, ~~προτείνεται προτάθηκε~~ η μείωση της τιμής στόχου του, ~~στο πλαίσιο της παρούσας προτεινόμενης 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ~~, από 33.000 σε 18.000 φυσικά πρόσωπα. Η εν λόγω μείωση της τιμής στόχου του δείκτη ~~οδηγήσει~~ σε ανάλογη μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ για τη συγκεκριμένη Επ.Προτ., σε σχέση με το ύψος τους κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, μη λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των 2,0 εκατ. € που πραγματοποιήθηκε κατά την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ, κατά την οποία δεν μειώθηκε η τιμή στόχος του δείκτη
- Όσον αφορά στο Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K252 «Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα», το οποίο συνδέεται με τον δείκτη CO20, όπως προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, σε 2 έργα, προέκυψε από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ54, δεν αναμένοντο σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018, ενώ και ο δείκτης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού δεν θεωρήθηκε ότι το 2018 θα μπορούσε να αποτυπώσει επαρκώς την επίδοση σε εκροές των αντιπλημμυρικών έργων.
- Όσον αφορά στον ειδικό δείκτη εκροών T1811 «Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας», ισχύουν τα εξής:
 - ο Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη προσδιορίστηκε σε 5 αν και δεν υπήρχε σχετική εμπειρία σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, καθώς στο ΠΕΠ ΔΕΠΠΝ 2007-2013 δεν προβλέπονταν σχετικές δράσεις για την ΠΔΕ. Εντούτοις λόγω της φύσης των έργων και των διαγωνισμών/προκηρύξεων που θα απαιτούντο δεν αναμένοντο σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018. Με την συνεργασία των Αρχών σχεδιασμού του Προγράμματος το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων εκτιμήθηκε στα 2,5 εκ. ευρώ.
 - ο Στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης μειώθηκε η δημόσια δαπάνη που προβλεπόταν να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης σε 11 εκατ.€ από 13 εκατ.€, χωρίς να επηρεασθεί ο στόχος του δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος των δράσεων του Προγράμματος.
 - ο Ωστόσο, λόγω του διαφορετικού μείγματος των σχετικών παρεμβάσεων του ΕΠ, ως προς το είδος και φύση τους, σε σχέση με τα αρχικά προβλεπόμενα, η συγκεκριμένη παραδοχή που τέθηκε κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος, ~~παρουσιάζει παρουσίασε~~ σημαντική θετική απόκλιση από το αντίστοιχο μέσο μοναδιαίο κόστος των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το σχετικό σχόλιο και παρότρυνση (οδηγία) των Υπηρεσιών της Επιτροπής στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του έτους 2019 των ΠΕΠ [Ref. Ares(2021)536195 – 22/01/2021], στο πλαίσιο της 5ης αναθεώρησης ορθολογικοποιήθηκε ~~η~~ τιμή στόχος του δείκτη. Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, η τιμή στόχος του δείκτη ~~αυξάνεται αυξήθηκε~~ από 5 σε 7 Δημόσια Κτίρια (λαμβάνοντας υπόψη τα ενταγμένα έργα που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος) και ως εκ τούτου ~~μειώνονται μειώθηκαν~~ αντίστοιχα οι διατιθέμενοι πόροι για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρέμβασης (013) που συμβάλλει ~~εξ' ολοκλήρου~~ στον δείκτη T1811, από 11,0 εκατ. € σε 1,7 εκατ. €. Παράλληλα, λαμβάνεται υπ' όψη ότι ένας σημαντικός αριθμός υλοποιούμενων και νέων

παρεμβάσεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες διαχείρισης της νέας περιόδου.

- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K253 «Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων/υπηρεσιών» (3) προέκυψε από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.
- Όσον αφορά στον κοινό δείκτη εκροών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές», ισχύουν τα εξής:
 - Η τιμή στόχος για το 2023 του δείκτη εκροών CO38 προσδιορίστηκε σε 150.000 τμ κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, οπότε και συνδέθηκε για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος δείκτης με το Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2 και βασίστηκε στην ωριμότητα των σχετικών παρεμβάσεων. Η δημόσια δαπάνη που προβλεπόταν να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης αντιστοιχούσε περίπου σε 36,1 εκατ. € και συνδεόταν με παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης εκτός Στρατηγικών ΒΑΑ.
 - Στο πλαίσιο της ~~προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~θεωρείται ότι πρέπει να συνδεθεί~~ ο δείκτης συνδέθηκε με το σύνολο των παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης σε αστικές περιοχές ανεξάρτητα αν αυτές οι παρεμβάσεις εμπίπτουν σε ολοκληρωμένες Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ και ΟΧΕ). ~~Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με το σχετικό σχόλιο και παρότρυνση (οδηγία) των Υπηρεσιών της Επιτροπής στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του έτους 2019 των ΠΕΠ [Ref. Ares(2021)536195 – 22/01/2021], για ορθολογικοποίηση και διόρθωση των τιμών στόχων των δεικτών εκροών σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μοναδιαίο κόστος των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, το οποίο είναι της τάξης των 110 €/τμ, σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους για την Επ.Προτ. δε, οι οποίοι συμβάλλουν στο σύνολό τους στον συγκεκριμένο δείκτη, η τιμή στόχος του διαμορφώθηκε~~ σε 420.000 τμ, από 150.000.
- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K257 «Συμβάσεις έργων αστικής ανάπτυξης» που συνδέεται με τον δείκτη CO38, προσδιορίστηκε κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, σε 10, με βάση την ανάλυση ωριμότητας των σχετικών παρεμβάσεων.
- Όσον αφορά στον κοινό δείκτη εκροών CO18 «Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» στο, ισχύουν τα εξής:
 - Κατά την ~~παρούσα~~ 5η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, ~~προτείνεται η έγινε~~ προσθήκη του εν λόγω δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΑΠ2, καθώς με βάση τις προτεινόμενες μετακινήσεις των διαθέσιμων πόρων των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τους υφιστάμενους δείκτες που Πλαισίου Επίδοσης, δεν εξασφαλίζονταν η κανονιστική απαίτηση για την κάλυψη του 50% του προϋπολογισμού του ΑΠ από δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τον συγκεκριμένο δείκτη συνδέονταν περίπου το 21,6% του προϋπολογισμού του ΑΠ, κρίθηκε σκόπιμη η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη για την κάλυψη της απαίτησης του 50% του προϋπολογισμού του ΑΠ2 με δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Όσον αφορά δε, στην τιμή στόχο του δείκτη για το 2023, ~~αυτή διαμορφώνεται διαμορφώθηκε~~ σε 290.000 φυσικά πρόσωπα, λόγω της μείωσης σε σχέση με το αρχικά εκτιμώμενο, του μέσου μοναδιαίου κόστους των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, λόγω της ένταξης έργων ενός νέου είδους δράσεων (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός δικτύων και συστημάτων ύδρευσης), με MMK κατά πολύ χαμηλότερο από τις υπόλοιπες υλοποιούμενες παρεμβάσεις, ~~η τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώνεται σε 290.000 φυσικά πρόσωπα~~. Σημειώνεται επίσης, ότι για την εκτίμηση της εν λόγω τιμής στόχου του δείκτη, λήφθηκαν υπόψη, τόσο οι ανάγκες και οι δυνατότητες διαχείρισης για τα έργα που

σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όσο και η αφαίρεση των «διπλομετρήσεων» από την τιμή στόχο του δείκτη, με δεδομένη την ύπαρξη πληθυσμιακών επικαλύψεων από διαφορετικής φύσης παρεμβάσεις (δικτύων ύδρευσης, συστήματα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών κλπ).

ΑΠ 3 : Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών

Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ δεν προτείνονται αλλαγές στους στόχους δεικτών εκροών του Πλαισίου Επίδοσης του ΑΠ3.

Ο προσδιορισμός του στόχου και του οροσήμου των δεικτών εκροών και ΒΣΥ αντίστοιχα του ΑΠ3, ~~καθώς και η προτεινόμενη τροποποίηση του δείκτη CO14, στο πλαίσιο της παρούσας 5^{ης} Αναθεώρησης του ΠΕΠ~~ αναλύονται παρακάτω:

- Όσον αφορά στον κοινό δείκτη εκροών CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», ισχύουν τα εξής:
 - Η ~~υφιστάμενη αρχική~~ τιμή-στόχος του για το 2023 (30 χλμ) προέκυψε, κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από αντίστοιχες παρεμβάσεις της ΠΠ 2007-2013 για την κατασκευή και αναβάθμιση έργων εθνικής οδοποιίας. Ο δείκτης τροφοδοτείται από 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες και αντίστοιχο αριθμό τύπων δράσεων. Ειδικότερα:
 - Σε ότι αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 7α και τη δράση 7.α.1.1. «Αναβάθμιση οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ», ο στόχος του δείκτη προέκυψε με βάση το διατιθέμενο προϋπολογισμό για αυτή τη δράση, ο οποίος ήταν της τάξης των 20,5 εκ. €, σε σχέση με το αντίστοιχο μοναδιαίο κόστος (2,5 εκ. ευρώ / χλμ δίκτυο ΔΕΔ-Μ συμπεριλαμβανομένων και των απαλλοτριώσεων) όπως προέκυψε από τα υλοποιούμενα έργα που συνδέονταν με τον αντίστοιχο δείκτη της ΠΠ 2007-2013 (Πηγή Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγηση ΠΕΠ ΔΕΠΠΝ 2007-2013). Με βάση τα παραπάνω, η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7α προσδιορίστηκε σε 8χλμ..
 - Σε ότι αφορά την επενδυτική προτεραιότητα 7β και τη δράση 7.β.1.1 «Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών», στο πλαίσιο της 4ης αναθεώρησης του ΕΠ παρά τη μείωση του π/υ της από 57,1 εκ. € σε 28,1 εκ. €. η τιμή στόχος του δείκτη δεν επηρεάστηκε και διατηρήθηκε στα 22χλμ δρόμου. Αυτό συνέβη, καθώς ελήφθη υπόψη η πορεία υλοποίησης των σχετικών δράσεων του ΕΠ, αλλά και το γεγονός των σημαντικών εκπτώσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των έργων (χωρίς να επηρεάζεται ο στόχος αυτών).
 - Στο πλαίσιο της ~~παρούσας~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, προτείνεται η μείωση μειώθηκε του στόχου στόχος του δείκτη, από 30 σε 25 χλμ, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό συνέχισης της υλοποίησης ορισμένων ενταγμένων έργων του Προγράμματος, στο αντίστοιχο Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, ούτως ώστε να εξοικονομηθούν πόροι με τη μείωση των διαθέσιμων πόρων για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συμβάλλουν στον δείκτη. Ειδικότερα, όσον αφορά στον υπολογισμό του στόχου του δείκτη ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, ισχύουν τα εξής:
 - Σε ότι αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 7α και τη δράση 7.α.1.1. «Αναβάθμιση οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ», για την εξοικονόμηση πόρων προς ενίσχυση του ΑΠ1, στο

πλαίσιο ~~της παρούσας πρότασης~~ της 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~προτείνεται προτάθηκε~~ η μείωση των διαθέσιμων πόρων για την Κατηγορία Παρέμβασης που συμβάλλει στον συγκεκριμένο δείκτη. Αντίστοιχα, η τιμή στόχος του δείκτη ~~προτείνεται να μειωθεί μειώθηκε~~ σε 6,0 χλμ από 8,0. Για την εκτίμηση της νέας προτεινόμενη τιμής στόχου του δείκτη, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο δείκτη συμβάλλει μία ενταγμένη πράξη, η οποία λόγω του υψηλού προϋπολογισμού της και δεδομένης της πορείας υλοποίησής της προγραμματίζεται να δηλωθεί ως τμηματοποιημένη (phasing) πράξη κατά το «κλείσιμο» του ΕΠ, ολοκληρώνοντας, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού της αντικειμένου, στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ.

- Σε ότι αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 7β και τη δράση 7.β.1.1 «Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών», στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη μειώθηκε από 22 χλμ σε 19, λόγω του προγραμματισμού συνέχισης ορισμένων ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου, στο αντίστοιχο Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες διαχείρισης. Ως εκ τούτου προτείνεται και αντίστοιχη μείωση των διατιθέμενων πόρων για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b, για εξοικονόμηση πόρων προς ενίσχυση του ΑΠ1.

- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K254 «Ενταγμένα έργα μεταφορών», το οποίο συνδέεται άμεσα με τον δείκτη εκροών CO14, προσδιορίστηκε σε 4 έργα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ και επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ22 και ΘΠ23, οπότε και δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν προβλήματα που σχετίζονται τόσο με το βαθμό ωρίμανσης των πράξεων από τους Δικαιούχους, όσο και με τις χρονοβόρες διαδικασίες των απαλλοτριώσεων.

ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων

Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ δεν προτείνονται αλλαγές στους στόχους των δεικτών εκροών του ΑΠ4, οι οποίοι συνδέονται με το Πλαίσιο Επίδοσης.

~~Ο προσδιορισμός των στόχων των δεικτών εκροών του ΑΠ4, σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας 5^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ αναλύονται παρακάτω, ανά δείκτη. Για τους δείκτες του ΠΕ αναφέρονται τα εξής:~~

- Όσον αφορά στον ειδικό δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», ισχύουν τα εξής:
 - Για τον ειδικό δείκτη 10501, ο οποίος συνδέεται με τις παρεμβάσεις «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» και «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ», κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ, τροποποιήθηκε η τιμή στόχος για το 2023 σε 12.395 άτομα από 9.804 άτομα αρχικό στόχο. Η αλλαγή αυτή

προέκυψε από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού της παρέμβασης (αφορά στην υλοποίηση της παρέμβασης μέχρι το σχολικό έτος 2021-2022). Το ορόσημο του 2018 για τον δείκτη (7.039 άτομα) προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της παρέμβασης για τα 3 σχολικά έτη που χρηματοδοτήθηκε η δράση από το ΠΕΠ (2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018). Η δημόσια δαπάνη που προβλεπόταν να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης ήταν της τάξης των 29,5 εκατ.€.

- Στο πλαίσιο της ~~παρούσας~~ 5^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~προτείνεται η πραγματοποιήθηκε~~ αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 12.395 άτομα σε 20.817. Η εν λόγω τροποποίηση του στόχου του δείκτη ~~οφείλεται οφείλονταν~~ αποκλειστικά στην αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη 10501 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και το πρόσθετο έγγραφο μεθοδολογίας των δεικτών του ΕΠ, το οποίο συνοδεύει την ~~παρούσα~~ πρόταση αναθεώρησης, η τιμή στόχος του δείκτη 10501 στην Επ.Προτ. 9i, ~~αναθεωρήθηκε~~ καθώς οι αρχικές παραδοχές στις οποίες είχε βασισθεί η εκτίμησή της, είχαν ως βάση αναφοράς την πρώτη πράξη της συγκεκριμένης δράσης για το σχολικό έτος 2015-2016, της οποίας το μη συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της, ήταν πολύ μικρό έως αμελητέο. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και μη, σύμφωνα με τις εκάστοτε συμφωνίες των Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), σε σχέση με το αντίστοιχο ΜΜΚ, το οποίο ~~ανέρχεται ανέρχεται~~ περίπου σε 2.550 € / ωφελούμενο, η τιμή στόχος του δείκτη επαναπροσδιορίστηκε σε 20.000. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η τιμή στόχος του δείκτη 10501 στο Πλαίσιο Επίδοσης διαμορφώθηκε σε 20817, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή στόχος του δείκτη στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ», διατηρείται ως είχε υπολογισθεί στα 817 άτομα. ~~Ως εκ τούτου, ο~~ διατιθέμενος προϋπολογισμός για αυτού του είδους τις δράσεις που συμβάλλουν στον συγκεκριμένο δείκτη ανέρχεται σε 28,4 εκατ. € περίπου.
- Όσον αφορά στον ειδικό δείκτη εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών», ισχύουν τα εξής:
 - Ο ειδικός δείκτης 05502 συνδέεται με τις ακόλουθες δομές που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ: Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Δομές κακοποιημένων γυναικών, ΣΥΔ, Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ. Βάσει αρχικού σχεδιασμού για την τιμή στόχο του δείκτη (αρχικός στόχος 48 δομές) λήφθηκε υπόψη η εξέλιξη των σχετικών δράσεων (ενταγμένες πράξεις), καθώς και ο προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση νέων. Ωστόσο, κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ, λόγω αλλαγής στον αρχικό σχεδιασμό δομών της Ε.Π. 9.ιv προέκυψε η ανάγκη να μειωθεί ο στόχος του 05502 στην εν λόγω Ε.Π. κατά 3 δομές (αρχικά προβλέπονταν η ένταξη τριών ΚΔΗΦ, πέραν των 5 που είχαν ήδη ενταχθεί) Ωστόσο δεν θα ισχύσει ο εν λόγω σχεδιασμός. Ως εκ τούτου επηρεάστηκε ο συνολικός στόχος του 05502 για το 2023 για το Πλαίσιο Επίδοσης και προσδιορίστηκε σε 45 δομές από 48 (αρχικό στόχο). Στο ορόσημο του 2018 (30 δομές) δεν υπήρξαν τροποποιήσεις κατά την 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ, η δε τιμή αυτού προέκυψε από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων (ενταγμένες δομές που ήδη λειτουργούσαν και δομές για τις οποίες αναμενόταν άμεσα η έναρξη λειτουργίας τους). Επίσης, λόγω χρονικής επέκτασης δομών του ΕΠ με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, η δημόσια δαπάνη που προβλέφθηκε να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης έφθανε σε περίπου 25,8 εκατ.€.
 - Στο πλαίσιο της ~~παρούσας~~ 5^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~προτείνεται η πραγματοποιήθηκε~~ αύξηση του στόχου του εν λόγω δείκτη από 45 δομές σε 49, λαμβάνοντας υπόψη τα

στοιχεία εφαρμογής των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των τριών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που συμβάλλουν με μέρος των αντίστοιχων ενδεικτικών προϋπολογισμών τους στον δείκτη 05502 του Πλαισίου Επίδοσης. Η εν λόγω αύξηση ~~προέκυψε~~ από την ~~προτεινόμενη~~ αύξηση του στόχου του δείκτη στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9iii και 9iv και συγκεκριμένα την αύξηση από 7 σε 8 δομές στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iii και από 16 σε 19 δομές, στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 9iv. Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στην ~~προτεινόμενη~~ αύξηση του δείκτη στην Επ.Προτ. 9iii, σύμφωνα, με τα στοιχεία υλοποίησης, αντί για 3 ΣΥΔ που προγραμματίζονταν να λειτουργήσουν, έχουν ενταχθεί στο ΕΠ, 4 τέτοιου είδους δομές. Ως εκ τούτου, ~~προτάθηκε~~ ~~είνεται~~ η τροποποίηση της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη από 7 σε 8 δομές, ενώ αντίστοιχα ~~αυξήθηκε~~ ~~άνετα~~ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη.
- Όσον αφορά στην ~~προτεινόμενη~~ αύξηση του δείκτη στην Επ.Προτ. 9iv, αυτή οφείλεται στην ένταξη στο ΕΠ 12 Δομών παροχής βασικών αγαθών, έναντι 9 που είχαν υπολογισθεί ότι θα λειτουργούσαν. Ως εκ τούτου η τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώθηκε ~~θηκε~~ σε 19 υποστηριζόμενες δομές από 16
- ο Τέλος, αναφέρεται ότι η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης ανέρχεται σε 25,9 εκατ. €.
- Όσον αφορά στον ειδικό δείκτη εκροών 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις», ισχύουν τα εξής:
 - Για τον δείκτη 11501 που συνδέεται με την παρέμβαση «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», τροποποιήθηκε η τιμή στόχος για το 2023, στο πλαίσιο της 2^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την χρονική παράταση της χρηματοδότησης της παρέμβασης από το ΕΠ για 3 επιπλέον σχολικά έτη (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Ως εκ τούτου η τιμή στόχος προσδιορίστηκε σε 158 σχολικές μονάδες, από 83 αρχική τιμή στόχο. Το ορόσημό του για το έτος 2018 δεν τροποποιήθηκε κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ και προέκυψε με βάση τα στοιχεία υλοποίησης για τα 3 σχολικά έτη που χρηματοδοτήθηκε η δράση από το ΠΕΠ. Η δημόσια δαπάνη που προβλέφθηκε να διατεθεί συνολικά για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης ανέρχεται σε περίπου 2,25 εκατ.€.
 - Στο πλαίσιο της ~~παρούσας~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~προτείνεται~~ ~~ηπραγματοποιήθηκε~~ αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 158 σε 190 σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης της δράσης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η εν λόγω αύξηση, ~~προτείνεται~~ ~~έγινε~~ με δεδομένο ότι η παραδοχή στην οποία στηρίχθηκε ο προσδιορισμός της τιμής στόχου (25 σχολικές μονάδες ανά έτος), η οποία ίσχυε με βάση τα στοιχεία των τριών πρώτων σχολικών ετών, ~~παρουσιάζει~~ ~~παρουσίαζε~~ απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. Σύμφωνα δε με τα εν λόγω στοιχεία, κατά μέσο όρο επωφελούνται 32 σχολικές μονάδες ανά έτος. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της ~~παρούσας~~ (5ης) Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~προτάθηκε~~ ~~είνεται~~ η αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 158 σε 190 σχολικές μονάδες, για τα έτη 2015-2021, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, δεδομένης της επιλεξιμότητάς τους στη νέα προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέρειας για τη νέα περίοδο 2021-2027.
- Διαγράφηκε από το Π.Ε. του Άξονα, κατά τη 2^η Αναθεώρηση του ΕΠ, ο δείκτης CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» ο οποίος συνδέεται με την

δράση «Νέες Θέσεις Εργασίας» που προγραμματιζόταν αρχικά να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9.ι. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης συμπεριλήφθηκε στο Π.Ε. κατά την αναθεώρηση του 2017 για την κάλυψη του απαιτούμενου 50% του π/υ του ΑΠ4. Βάσει επικαιροποιημένου σχεδιασμού, η εν λόγω δράση δεν θα υλοποιηθεί, ενώ λόγω ανακατανομής πόρων, μειώθηκε η δημόσια δαπάνη της Ε.Π. 9.ι. Ως εκ τούτου, ο δείκτης (ο οποίος αντικαθίσταται στο Πρόγραμμα από ειδικό δείκτη εκροών, για τεχνικούς λόγους) δεν δεσμεύει πλέον τους πόρους που αρχικά είχαν εκτιμηθεί (πλέον δεσμεύει πόρους 2,5εκ.€ ΔΔ για το σύνολο των λοιπών δράσεων της ΕΠ 9.ι, ενώ βάσει προηγούμενου σχεδιασμού μόνο για την δράση ΝΘΕ είχαν εκτιμηθεί 5εκ.€ Δ.Δ.). Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι λόγω της χρονικής επέκτασης δομών του Προγράμματος με σχετική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου (όπως προαναφέρθηκε), ο δείκτης εκροών 05502, με την 2η Αναθεώρηση δεσμεύει στο Πλαίσιο Επιδόσεων περισσότερους πόρους από αυτούς που αρχικά είχαν εκτιμηθεί, διασφαλίζοντας έτσι την απαιτούμενη δεικτοποίηση άνω του 50% των πόρων του ΑΠ4 και χωρίς τον δείκτη CO01.

ΑΠ 5 : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της ~~παρούσας 5ης~~ Αναθεώρησης του ΕΠ, ~~δεν~~ προτείνονται τροποποιήσεις ~~στους στόχους στον στόχο του δείκτη εκροών CO365 των δεικτών εκροών/ ΒΣΥ, παρά μόνολόγω προσθήκης πόρων στην στους συνδεδεμένους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των Επενδυτικών Προτεραιότητας με τη οποία συνδέεται/ήτων που συνδέονται με τους εν λόγω δείκτες εκροών~~. Πιο συγκεκριμένα, για τους δείκτες εκροών και ΒΣΥ ισχύουν τα εξής:

- Για τον κοινό δείκτη εκροών CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας», στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης τροποποιήθηκε η τιμή-στόχος για το 2023 και διαμορφώθηκε σε 680.000 άτομα από 203.939 άτομα αρχική τιμή. Η τιμή αυτή προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω του Προγράμματος επωφελούνται Νοσοκομεία τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας, αλλά και πολίτες από όμορες Περιφέρειες. Σημειώνεται δε, ότι η τιμή που είχε τεθεί αρχικά αντιστοιχούσε στο 30% του πληθυσμού της Περιφέρειας που είχε εκτιμηθεί ότι δεν καλύπτονταν από υπηρεσίες υγείας λόγω ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Η προσέγγιση αυτή έπαψε να ισχύει και ως εκ τούτου διαμορφώθηκε νέα τιμή για τον δείκτη. Η δημόσια δαπάνη που προβλέφθηκε να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης, κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, ανήλθε σε περίπου 10 εκατ. €, ενώ στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης 5ης~~ Αναθεώρησης του ΕΠ, οι εν λόγω διαθέσιμοι πόροι ~~μειώνονται μειώθηκαν~~ σε 7,9 εκατ. €, χωρίς ωστόσο να ~~επηρεαστεί/επηρεάζεται~~ η τιμή στόχος του δείκτη, με δεδομένη την επίτευξη μικρότερου Μέσου Μοναδιαίου Κόστους στο μείγμα των υλοποιούμενων δράσεων.
- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K255 «Ενταγμένα έργα υγείας» (3) προέκυψε, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, αλλά και την εμπειρία της ΠΠ 2007-2013, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ76. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ76 δεν αναμένοντο σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν προβλήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (ενστάσεις, δικαστικές προσφυγές κλπ.).
- Για τον κοινό δείκτη εκροών CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται», στο πλαίσιο της 3ης αναθεώρησης τροποποιήθηκε η τιμή-στόχος για το 2023

και διαμορφώθηκε σε 1.900 φυσικά πρόσωπα από 1.650 προηγούμενη τιμή. Η ανάγκη τροποποίησης της τιμής στόχου του δείκτη προέκυψε από την αύξηση των πόρων της Επ.Προτ. 10α (κατά 7,5εκ.€), προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας για την ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. Για τη θέσπιση της τιμής στόχου ελήφθησαν υπόψη στοιχεία που συνδέονται με τη δυναμικότητα των σχολικών υποδομών που, είτε ενισχύονταν ήδη από το Πρόγραμμα, είτε επρόκειτο να ενισχυθούν (πρόκειται για παρεμβάσεις με υψηλό βαθμό ωριμότητας). Η δημόσια δαπάνη που προβλέφθηκε να διατεθεί για την χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας δράσης έφτασε σε περίπου 37,2 εκατ. €. Στο πλαίσιο της ~~παρούσας προτεινόμενης~~ 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ, η τιμή στόχος του δείκτη ~~παρέμεινε~~ αυξήθηκε ως είχε διαμορφωθεί (1.900), χωρίς να επηρεαστεί από τη με ~~αντίστοιχη~~ αύξηση των διατιθέμενων πόρων της Επ.Προτ. 10α, με δεδομένο ότι οι πράξεις που εντάχθηκαν πρόσφατα και κατόπιν της κατάληξης της διαγωνιστικής διαδικασίας τους για την ανάδειξη αναδόχων, παρουσίασαν μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις αναμενόμενες. Σημειώνεται δε, ~~ότι από τα στοιχεία των ενταγμένων παρεμβάσεων έχουν εξαιρεθεί, εκείνες οι παρεμβάσεις που αναφέρονται σε προμήθεια εξοπλισμού και οι οποίες παρουσιάζουν ακραίες τιμές στόχου και κατ' επέκταση, αντίστοιχου μέσου μοναδιαίου κόστους. Η νέα προτεινόμενη Στο πλαίσιο της 6^{ης} αναθεώρησης η~~ διαθέσιμη δημόσια δαπάνη που συνδέεται με τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον εν λόγω δείκτη αυξήθηκε και από ανέρχεται σε 26,7 εκατ. € ανέρχεται πλέον σε 29,7εκ.€. Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης είναι και η αναλογική αύξηση στον στόχο του δείκτη (από 1.900 γίνεται 2.113).

- Το ορόσημο του 2018 για το Βασικό Στάδιο Υλοποίησης K256 «Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης» (4) προέκυψε, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ, από την ανάλυση ωριμότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, αλλά και από την εμπειρία της ΠΠ 2007-2013, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ75.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ) ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ (ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ).

2.1 Τεκμηρίωση της επιλογής των δεικτών που θα αποτελέσουν το πλέγμα των δεικτών για το Πλαίσιο Επιδόσεων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του Παραρτήματος II του Καν. 1303/2013 για να μπορούν τα ορόσημα και οι στόχοι που έχουν επιλεγεί στο Π.Ε. να είναι χρήσιμοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια πληρότητας και καταλληλότητας, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

- Ρεαλιστικοί (realistic) και επιτεύξιμοι (achievable), βασισμένοι στα στοιχεία και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων και τις σχετικές μεθόδους υπολογισμού
- Διαφανείς (transparent) με αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους και προσδιορισμένη πηγή πληροφόρησης η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη, όπου είναι δυνατόν
- Επαληθεύσιμοι (verifiable) χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης.
- Συναφείς (relevant), καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ενός Άξονα Προτεραιότητας (βασισμένοι στις πληροφορίες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών εκρμών
- Συνεπείς (consistent), ως προς τη φύση και το χαρακτήρα κάθε ειδικού στόχου ενός Άξονα Προτεραιότητας

Η διαμόρφωση του πλέγματος των δεικτών του Π.Ε. του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας βασίστηκε στα ανωτέρω κριτήρια καταλληλότητας και επιπρόσθετα έλαβε υπόψη:

- Τη στρατηγική στόχευση και την εστίαση του Προγράμματος, έτσι ώστε να συνδεθεί η εξέταση των επιδόσεων με τους επιδιωκόμενους στόχους (σύνδεση Ειδικών Στόχων με δείκτες).
- Την εμπειρία από τις επιδόσεις κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013
- Τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα έργα phasing και αποτυπώνονται στα προγραμματικά κείμενα.
- Τη δυνατότητα συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων.
- Τη δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλων Βασικών Σταδίων Υλοποίησης (Key Implementation Steps) ως συμπληρωματικό στοιχείο των δεικτών εκρμών που έχουν επιλεγεί για το Πλαίσιο Επιδόσεων στην περίπτωση που εκτιμάται ότι δε θα υπάρχουν έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα το 2018.
- Τις εμπροσθοβαρείς δράσεις που υλοποιούνται άμεσα.

2.2 Τεκμηρίωση της αντιπροσωπευτικότητας των δεικτών που θα αποτελέσουν το πλέγμα των δεικτών για το Πλαίσιο Επιδόσεων

- Οι δείκτες του Π.Ε αποτελούν τους πλέον αντιπροσωπευτικούς, σε χρηματοδοτικούς όρους, δείκτες ανά ΑΠ, καθώς καλύπτουν άνω του 50% του προϋπολογισμού του κάθε ΑΠ. Συγκεκριμένα:
- Ο ένας δείκτης εκροών του ΑΠ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» καλύπτει το 85,2483% του προϋπολογισμού του Άξονα.
 - Οι τέσσερις δείκτες εκροών του ΑΠ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» καλύπτουν το 60,1359% του προϋπολογισμού του Άξονα.
 - Ο ένας δείκτης εκροών του ΑΠ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» καλύπτει το 72,3576% του προϋπολογισμού του Άξονα.
 - Οι τρεις δείκτες εκροών του ΑΠ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» καλύπτουν το 58,576% του προϋπολογισμού του Άξονα .
 - Οι δύο δείκτες εκροών του ΑΠ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευση» καλύπτουν το 75,2277% του προϋπολογισμού του Άξονα.

Όλα τα παραπάνω, αποτυπώνονται αναλυτικά, στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)	π/υ Α.Π.	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)	Τύπος δείκτη	Κωδικός	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Ορόσημο 2018	Στόχος 2023	π/υ τύπου δράσης που αντιστοιχεί στο δείκτη	Μερίδιο στον ΑΠ (%)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K250	Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	128			0%
		1, 56, 62, 82	Κοινοί Δείκτες Έκροής	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		6.634 6.340	87.883.480 92.383.480	85.248 3%
			Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3.410.566	105.383.480 108.383.480		0%
Σύνολο Άξονα 1	105.383.480 108.383.480										87.883.480 92.383.480	85.248 3%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K252	Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	2			0%
		20	Κοινοί Δείκτες Έκροής	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0	290.000	29.700.000	21, 115 7%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)	π/υ Α.Π.	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)	Τύπος δείκτη	Κωδικός	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Ορόσημο 2018	Στόχος 2023	π/υ τύπου δράσης που αντιστοιχεί στο δείκτη	Μερίδιο στον ΑΠ (%)
		87	Κοινοί Δείκτες Έκροής	CO20	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		18.000	5.400.000	3,923,84 %
			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K253	Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων/ υπηρεσιών	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3			0%
		13	Ειδικοί Δείκτες Έκροής	T1811	Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		7	1.700.000	1,213%
			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K257	Συμβάσεις έργων αστικής ανάπτυξης	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	10			0%
		97	Κοινοί Δείκτες Έκροής	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		420.000	46.000.000	33,4032,7%
			Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	26.441.700	140.709.860/137.709.860		0%
Σύνολο Άξονα 2	140.709.860 137.709.860										82.800.000	60,1359%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K254	Ενταγμένα έργα μεταφορών	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	4			0%
		33, 34	Κοινοί Δείκτες Έκροής	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	χιλιόμετρα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		25	38.800300.000	72,3576%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)	π/υ Α.Π.	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)	Τύπος δείκτη	Κωδικός	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Ορόσημο 2018	Στόχος 2023	π/υ τύπου δράσης που αντιστοιχεί στο δείκτη	Μερίδιο στον ΑΠ (%)
			Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	15.923.786	<u>50.631.196</u> 53.631.196		0%
Σύνολο Άξονα 3	50.631.196 53.631.196										38.8300.000	72,3576%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4		111	Ειδικοί Δείκτες Εκροής	11501	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	αριθμός	ΕΚΤ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	83	190	2.253.849	2,34%
		109, 111	Ειδικοί Δείκτες Εκροών	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	ΕΚΤ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	7.039	20.817	28.367.591	29,48%
		110, 111, 112	Ειδικοί Δείκτες Εκροών	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	ΕΚΤ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	30	49	25.909.451	26,893%
			Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΚΤ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	16.760.980	<u>96.640.978</u> 96.213.203		0%
Σύνολο Άξονα 4	96.640.978 96.213.203										56.530.891	58,576%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K255	Ενταγμένα έργα υγείας	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3			0%
		53	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO36	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		680.000	7.900.000	17,1716%
			Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K256	Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	4			0%
		51	Κοινοί Δείκτες	CO35	Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		<u>1.900</u> 2.113	269.700.000	58,0461%

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.)	π/υ Α.Π.	Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.)	Τύπος δείκτη	Κωδικός	Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Ορόσημο 2018	Στόχος 2023	π/υ τύπου δράσης που αντιστοιχεί στο δείκτη	Μερίδιο στον ΑΠ (%)
			Σ Εκροή		που ενισχύονται			Περιφέρειες				
			Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	21.830.638	496.000.000		0%
Σύνολο Άξονα 5	496.000.000										374.600.000	75,2277%

Η κωδικοποίηση των κατηγοριών παρέμβασης προέρχεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014

Οι στόχοι των δεικτών και των βασικών σταδίων υλοποίησης αφορούν το μέρος του π/υ των κατηγοριών παρέμβασης που συνεισφέρει στο Πλαίσιο Επιδόσεων και όχι το σύνολο του π/υ του ΑΠ.

Ο π/υ εκφράζεται σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Το % στον Άξονα Προτεραιότητας αφορά το μερίδιο του π/υ κάθε κατηγορίας παρέμβασης που εκτιμάται ότι συνεισφέρει στο μερίδιο του π/υ του ΑΠ που πρέπει να δεικτοποιείται (για να καλυφθεί τουλάχιστον το 50 %).

Η τιμή - στόχος των δεικτών εκροών αφορά τις εκτιμώμενες τιμές για το 2023.

Η τιμή - στόχος των Βασικών Σταδίων Υλοποίησης αφορά τις εκτιμώμενες τιμές για το 2018.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΣΗΜΕΙΟ IV) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013.

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2014-2020, η ΕΥΣ σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαμόρφωσαν το σύστημα δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόμενα συστήματα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω υποστηρίχθηκαν και από τους εκ των προτέρων αξιολογητές των Ε.Π.

Η συνοχή στην επιλογή των δεικτών, οροσήμων και στόχων, που αφορούν Προγράμματα και Άξονες Προτεραιότητας με ανάλογους τύπους δράσεων διασφαλίστηκε με την συνεργασία της ΕΥΣ και των Διαχειριστικών Αρχών για τη διαμόρφωση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Για το σκοπό αυτό, η ΕΥΣ εφαρμόζει διαδικασία οριζόντιου συγκριτικού ελέγχου των δεικτών ΕΠ/ΠΕΠ με σκοπό την κοινή προσέγγιση και ομογενοποίηση σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, ώστε να διασφαλισθεί οριζόντια συνέπεια μεταξύ ΕΠ/Άξόνων Προτεραιότητας, επιλογής δεικτών και μεθόδων μέτρησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΣ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ είναι δυνατόν να προτείνουν στις αρμόδιες αρχές σχεδιασμού των Προγραμμάτων σχετικές προσαρμογές στο προτεινόμενο πλέγμα των δεικτών του Π.Ε.

Ειδικά, για τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης (Key Implementation Steps), όπως έχει σημειωθεί στο κεφ. 2.4: Πλαίσιο Επίδοσης του νέου ΕΣΠΑ, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για τη διαμόρφωσή τους στα Προγράμματα με ενδεικτικά Βασικά Στάδια Υλοποίησης τα οποία προτάθηκαν στο 2^ο Μέρος των Οδηγιών για την Ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 (Σχέδιο, Ιούλιος 2014).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΥΣ με τη συνεργασία των Διαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών διασφάλισε τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό είχε εφαρμογή, και μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε Πρόγραμμα.

Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ.

Κρίσιμα ζητήματα που ενδεχομένως προκύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων σε σχέση με τη συνοχή του Π.Ε., αντιμετωπίζονται από την ΕΥΣ και την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.

4.1 Τεκμηρίωση της ανάγκης υιοθέτησης των βασικών σταδίων υλοποίησης στο Πλαίσιο Επίδοσης

Οι βασικές μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων υλοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων των ΠΕΠ κατά την ΠΠ 2007-2013 περιλαμβάνουν: α) τη συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση των δημοσίων έργων τα οποία υλοποιούνται από τις ΕΔΑ, όπου και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και η ενημέρωση και διαχείριση του ΟΠΣ και β) τη συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση των έργων κρατικών ενισχύσεων.

Στην πρώτη περίπτωση συγκέντρωσης δεδομένων η τροφοδότηση του ΟΠΣ με στοιχεία υλοποίησης των πράξεων είναι συνεχής, γεγονός που επιτρέπει την χρηματοοικονομική παρακολούθηση των σχετικών παρεμβάσεων και, παράλληλα, της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων (κορμού, εκρών και αποτελεσμάτων) περιλαμβάνονται στις σχετικές προσκλήσεις και προκηρύξεις και εισάγονται τόσο στα Τεχνικά Δελτία Πράξεων, όσο και στα εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιτρέποντας θεωρητικά την ύπαρξη μιας διαρκώς επικαιροποιημένης εικόνας της πορείας υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων. Σημαντικά προβλήματα επίσης εντοπίζονται στην παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας του φυσικού αντικειμένου από τους δικαιούχους κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων, οι οποίοι ενημερώνουν τους σχετικούς δείκτες του ΟΠΣ πολλές φορές ελλιπώς ή και καθόλου, με σημαντικές καθυστερήσεις και συνήθως με την λογική 0-1 (0 για έργα που βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο υλοποίησης και 1 για ολοκληρωμένα έργα), με συνέπεια η εικόνα της φυσικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ να απέχει (υπολείπεται), πολλές φορές σημαντικά, από την πραγματικότητα.

Για τη δεύτερη περίπτωση μέσω της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και του ΟΠΣ κατέστη δυνατή η παρακολούθηση του συνολικού αριθμού των ενταγμένων έργων ανά Περιφέρεια, καθώς και κάποιων επιμέρους στοιχείων που αφορούν στην ολοκλήρωση ορισμένων από τις δράσεις που έχουν ενταχθεί. Για διάφορες όμως δράσεις κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που τροφοδοτούν σημαντικούς δείκτες του ΠΕΠ, τα διαθέσιμα από το ΟΠΣ στοιχεία δεν παρέχουν ένδειξη Περιφερειακής χωροθέτησης ή τομέα οικονομικής δραστηριότητας της ενισχυόμενης επιχείρησης. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει εικόνα ανά Περιφέρεια σχετικά με την χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. δάνεια στο πλαίσιο προϊόντων του JEREMIE). Η έλλειψη σαφούς και συγκεντρωτικής εικόνας για τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και για αυτά που ενδεχομένως έχουν εγκαταλειφθεί από τους δικαιούχους αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του ΠΕΠ, με δεδομένη την ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών παρεμβάσεων στο σύνολο των Προγραμμάτων.

Παράλληλα καταγράφονται σημαντικά προβλήματα υλοποίησης των έργων που έχουν σαν

αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των Προγραμμάτων. Πρόκειται για:

- Καθυστερήσεις / δυσκολίες τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης έργων υποδομών, οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στην έλλειψη ιδίων πόρων των Δικαιούχων ή / και χρηματοδότησή τους με εθνικούς πόρους για το σκοπό αυτό, αλλά και στην τροποποίηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση τεχνικών μελετών.
- Σημαντικές καθυστερήσεις και η ανεπάρκεια χρηματοδότησης για απαλλοτριώσεις αναστέλλουν σε μεγάλο βαθμό την εκτέλεση δημόσιων έργων υποδομών στο Πρόγραμμα.
- Καθυστερήσεις / δυσκολίες τεχνικής ωρίμανσης και εξειδίκευσης έργων ψηφιακής σύγκλισης.
- Μεγάλη ζήτηση / ανταπόκριση δικαιούχων επενδυτών σε σχετικές προσκλήσεις για έργα κρατικών ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ, με αντίστοιχες εγκρίσεις, αλλά με σχετικά χαμηλούς βαθμούς υλοποίησης, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης που έπληξε την επιχειρηματική βάση.
- Δυσχέρειες στο επίπεδο υλοποίησης των έργων υποδομής κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας ορισμένων δικαιούχων για εξασφάλιση ίδιας συμμετοχής, ή / και εξασφάλισης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, καθώς και αδυναμίας εξασφάλισης των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών από αναδόχους, καθώς πλήττονται από την χρηματοπιστωτική κρίση.
- Καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες υποψήφιων αναδόχων δημόσιων έργων (υπηρεσιών υποδομών και προμηθειών) με δικαστικές προσφυγές.
- Καθυστερήσεις κατά τις συντονιστικές διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων, πριν την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα, οι οποίες τείνουν στη συνδιαχείριση.

Οι παραπάνω αδυναμίες του συστήματος παρακολούθησης των δεικτών σε συνδυασμό με τις αδυναμίες σε επίπεδο υλοποίησης των έργων καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση των Βασικών Σταδίων Υλοποίησης, ως δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης καθώς μέχρι το τέλος του 2018 δεν αναμένονται σημαντικές και ορθά μετρήσιμες εκροές. Το βασικό στάδιο υλοποίησης όπως αυτό αξιοποιείται στην περίπτωση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 θα αποτελέσει ένα σημαντικό στάδιο της υλοποίησης των πράξεων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας, των οποίων η ολοκλήρωση είναι επαληθεύσιμη και μπορεί εκφράζεται με έναν αριθμό. Τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης αντιμετωπίζονται ως διακριτοί δείκτες στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών και αποτελούν το είδος εκείνο του δείκτη που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Πλαισίου Επιδόσεων. Επίσης, τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης συμπληρώνουν την πληροφορία που δίνεται με αντίστοιχους δείκτη εκροών (κοινούς ή ειδικούς) και η στοχοθέτησή τους αποτελεί συνάρτηση του είδους των παρεμβάσεων που αφορούν π.χ. αριθμός ενταγμένων οδικών έργων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν με βάση τα διαφορετικά είδη παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται ότι επειδή τα παραπάνω προβλήματα συνδέονται κυρίως με τις παρεμβάσεις περιβάλλοντος, οδικών έργων, έργων υποδομών εκπαίδευσης αλλά και έργων κρατικών ενισχύσεων τα Βασικά Στάδια Υλοποίησης αξιοποιούνται στους σχετικούς ΑΠ του

ΠΕΠ (ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 και ΑΠ5). Εξαίρεση αποτελεί ο ΑΠ4 που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και δεν αντιμετωπίζει τα προαναφερόμενα προβλήματα.

4.2 Παρουσίαση Βασικών Σταδίων Υλοποίησης

Άξονας Προτεραιότητας	ΑΠ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
Κωδικός	K250
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων
Περιγραφή/Στοιχεία Τεκμηρίωσης	Την ΠΠ 2007-2013 μέσω της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και του ΟΠΣ είναι δυνατή η παρακολούθηση του συνολικού αριθμού των ενταγμένων έργων κρατικών ενισχύσεων ανά Περιφέρεια, καθώς και κάποιων επιμέρους στοιχείων που αφορούν στην ολοκλήρωση ορισμένων από τις δράσεις που έχουν ενταχθεί. Η έλλειψη σαφούς και συγκεντρωτικής εικόνας για τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και για αυτά που ενδεχομένως έχουν εγκαταλειφθεί από τους δικαιούχους αποτελούν κρίσιμη παράμετρο και η υιοθέτηση του δείκτη των ενταγμένων έργων κρίνεται απαραίτητη, με δεδομένη και την ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών παρεμβάσεων στο σύνολο του Προγράμματος. Ο κοινός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» καλύπτει περίπου το 85 <u>83</u> % του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ1 και είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός για έργα κρατικών ενισχύσεων.

Άξονας Προτεραιότητας	ΑΠ 2 : Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
-----------------------	--

Κωδικός	K252
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα αντιπλημμυρικά έργα
Περιγραφή/ Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ54 δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018, ενώ και ο δείκτης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού δεν θεωρείται ότι το 2018 θα μπορεί να αποτυπώσει επαρκώς την επίδοση των αντιπλημμυρικών έργων.</p> <p>Ο κοινός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα» που καλύπτει περίπου το <u>3,84</u>% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2.</p>
Κωδικός	K253
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων/υπηρεσιών

Περιγραφή/ Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Αν και δεν υπάρχει σχετική εμπειρία σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων καθώς στο ΠΕΠ ΔΕΠΠΝ δεν προβλέπονταν σχετικές δράσεις για την ΠΔΕ, εντούτοις λόγω της φύσης των έργων και των διαγωνισμών/προκηρύξεων που θα απαιτηθούν δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018.</p> <p>Ο ειδικός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης T1811 «Αριθμός Δημοσίων κτιρίων που ενισχύονται για εξοικονόμηση ενέργειας» που καλύπτει περίπου το 1,215% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2.</p>
Κωδικός	K257
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Συμβάσεις έργων αστικής ανάπτυξης
Περιγραφή/ Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Αφορά τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης. Το ΒΣΥ συνδέεται το δείκτη CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές» και χρησιμοποιείται καθώς μέχρι τέλος του 2018 δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σχετικές παρεμβάσεις ή οι εκροές θα είναι πολύ χαμηλές. Σημειώνεται ότι ο δείκτης CO38 καλύπτει περίπου το 3332,7% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2.</p>

Αξονας Προτεραιότητας	ΑΠ 3 : Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών
Κωδικός	K254
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα έργα μεταφορών
Περιγραφή/ Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ22 και ΘΠ23 δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 καθώς η εμπειρία δείχνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν προβλήματα που σχετίζονται τόσο με το βαθμό ωρίμανσης των πράξεων από τους Δικαιούχους όσο και με τις χρονοβόρες διαδικασίες των απαλλοτριώσεων.</p> <p>Ο κοινός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων» που καλύπτει περίπου το 7276% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ3 και είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός για έργα του ΘΣ7.</p>

Άξονας Προτεραιότητας	ΑΠ 5 : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.
Κωδικός	K255
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα έργα υγείας
Περιγραφή/Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ76 δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 καθώς η εμπειρία δείχνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν προβλήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (ενστάσεις, δικαστικές προσφυγές κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του σχετίζεται και με το στόχο που έχει τεθεί για τον οικονομικό δείκτη μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας της ΠΠ2007-2013 και ειδικότερα της οικονομικής προόδου του έργων της ΘΠ76.</p> <p>Ο κοινός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» που καλύπτει περίπου το <u>4716</u>% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ5 και είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός για έργα υποδομών του ΘΣ9 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.</p>
Κωδικός	K256
Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης
Περιγραφή/Στοιχεία Τεκμηρίωσης	<p>Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και δεδομένα από την ΠΠ 2007-2013 σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αντίστοιχων έργων της ΘΠ75 δεν αναμένονται σημαντικές και μετρήσιμες εκροές μέχρι το τέλος του 2018 καθώς η εμπειρία δείχνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν προβλήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (ενστάσεις, δικαστικές προσφυγές κλπ.).</p> <p>Ο κοινός δείκτης εκροής που αντιστοιχείται με αυτόν είναι ο δείκτης CO35 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται» που καλύπτει περίπου το <u>5861</u>% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ5 και είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός για έργα του ΘΣ10.</p>